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PROJEKT

Udskiftning af vvs-installationer, herunder
nyt 2-strengs radiatoranlceg, nye
radiatorer, nye varmecentraler, udskiftning
af stigstrenge for brugsvand samt
folgearbejder og reetablering.

OMFANG

Etageejendom med opgangsvis udferelse.
Handvcerkere var planlagt ca. 4 uger i
hver opgang, og udferelsesperioden var
disponeret til 6 mdneder med arbejde i 3
opgange ad gangen.

FREDNINGSSTATUS

Ingen bevaringsveerdi

LOKALITET
Elbagade 4], st, 2300 Kgbenhavn S

Samlet udskiftning af vand- og
varmeinstallationer i etageejendom

Projektet omfattede udskiftning af ejendommens brugsvandsledninger

og varmeanloeg som et samlet renoveringsprojekt. Arbejderne omfattede
etablering af nyt 2-strengs anloeg med nye radiatorer, udskiftning af koldt og
varmt stigstrenge samt etablering af to nye varmecentraler.

Herudover indgik forberedelse til elektronisk mdleraflcesning, fiernelse af
eksisterende rgr samt tilhgrende el- og byggepladsarbejder.

Reetablering og folgearbejder som en integreret del af projektet

Projektet omfattede omfattende falgearbejder med murer-, temrer-, maler-
og elarbejder. Der blev blandt andet etableret rorkasser, udfert reetablering af
fliser og gulve, nedtaget og genetableret scenkede lofter samt efterisolerende
brystninger under vinduer i forbindelse med nye radiatorplaceringer.

Det ngdvendige arbejde med reetablering i lejligheder var indeholdt i
hovedentreprisen.

Etapevis gennemforelse i beboet ejendom

Projektet blev planlagt og gennemfert opgang for opgang med tydelig
tidsstyring, beboerinformation og koordinering med bestyrelsen. Der blev
afholdt informationsmade for beboerne for opstart, og udferelsesperioden
blev disponeret med hdndvcerkere i cirka fire uger pr. opgang.

Denne struktur gjorde det muligt at gennemfore en teknisk kompleks
installationsrenovering i beboet ejendom med en hgj grad af styring og
forudsigelighed.

Samlet radgivning fra registrering til aflevering

Topdahl varetog den samlede rédgivning, herunder teknisk gennemgang,
registrering af lejligheder, udbudsmateriale, tegningsmateriale, tilbudslister,
plan for sikkerhed og sundhed, myndighedsbehandling, udbud, kontrahering,
byggeledelse, fagtilsyn, budgetopfelgning, afleveringsforretning og 1-ars
gennemgang.
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